

罗山县 2024 年成品油价格调整对渔业发展 补助资金项目未验收情况说明

罗山县财政局：

罗山县 2024 年成品油价格调整对渔业发展补助资金项目于 2025 年 7 月 4 日正式开工，原计划 12 月底完成验收。项目实施期间，因设备采购周期延长、部分项目点位施工协调难度大等客观因素，导致项目进度有所延后。

目前项目已完成主体建设，系统测评、等保测评等工作，预计 2026 年 12 月中下旬可完成全部验收准备工作并提请验收。我单位将加快推进收尾工作，确保项目按期达标。

特此说明。

