

栾川县耕莘街道办事处
伏牛路（兴华路到北街口）街景改造项目

施
工
合
同
书

甲方（发包方）：栾川县耕莘街道办事处

乙方（承包方）：河南达腾市政工程有限公司

年 月 日

栾川县耕莘街道办事处 伏牛路（兴华路到北街口）街景改造项目

施工合同书

发包方（甲方）：栾川县耕莘街道办事处

承包方（乙方）：河南达腾市政工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就栾川县耕莘街道办事处伏牛路（兴华路到北街口）街景改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第1条 工程概况

1.1 工程名称：栾川县耕莘街道办事处伏牛路（兴华路到北街口）街景改造项目

1.2 工程地点：栾川县耕莘街道伏牛路段兴华路口至北街口

1.3 工程内容：依据招标工程量清单及设计图纸

第2条 工程承包范围及合同价

2.1 工程承包范围：该项目位于伏牛路段兴华路口至北街口，施工内容包含21栋建筑安装铝板、粘贴软磁、粉刷涂料以及更换店铺招牌和门窗等。

2.2 工程合同价：人民币 16456585.15 元（大写：壹仟陆佰肆拾伍万陆仟伍佰捌拾伍元壹角伍分）

第3条 合同文件

3.1 除双方另有约定外，组成本合同的文件如下：

(1) 本合同条款；

(2) 双方另签订的补充协议；

(3) 中标通知书；

(4) 投标书；

(5) 工程报价单或预算书，双方有关工程的协商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第4条 适用法律、标准及规范

4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和河南省有关法规、规定及规范性文件均对本合同具有约束力。

4.2 使用标准、规范：按国家的标准和规范执行。

4.3 双方另有约定的，以补充合同为准，同时补充合同需要按国家的标准和规范执行。

4.4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。

第5条 双方的权利义务

5.1 双方需共同遵守和履行本合同的所有条款及内容。

5.2 除本款有明确约定或发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

第6条 发包方工作

发包方按本协议约定时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：

6.1 施工场地达到具备施工条件和完成的时间：2015年9月

29日。

6.2 水、电、通讯等管网线进入施工场地的时间、地点和供应要求：无。

6.3 施工场地与公共道路的开通时间：2015年9月29日。

第7条 承包方工作

承包方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：甲方工程量清单内容及实际施工中发生的变更或签证的全部工程。

7.1 对施工安全生产工作的要求：由承包方安排专人负责安全生产。

7.2 施工场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线的保护要求：承包方应采取保护措施，若损坏由承包方承担所有的相关费用。

7.3 施工场地整洁卫生要求：按规定保持整洁，施工完成后清理施工场地，如有损坏需要恢复。

第8条 工程期限

本工程自 2015年9月28日开工至 2015年1月28日竣工，工期共 120 日历天。

第9条 工程质量

9.1 承包方要严格按照工程质量要求进行施工，确保工程质量合格。

9.2 因承包方原因达不到质量要求，应承担的违约责任：除返工后达到质量要求外，费用由承包方承担。

9.3 双方对工程质量有争议时，由栾川建筑工程质量监督站仲裁。

第10条 合同价款及调整

10.1 本合同价款按照合同文件中的规定，采用固定合同价+设计

变更+现场签证方式确定。

10.2 合同价款发生下列情况之一时，合同价款可做调整：

(1) 工程量清单呈报材料价格风险超于或低于实际采购材料价格 $\pm 3\%$ 的给予相应项目综合单价中材料价格部分调整；

(2) 合同施工期内相应的政策性调整（含地方性调整），在工程竣工决算时依据相应的政策性变化文件给予调整；

(3) 招标时工程量清单项目特征描述与实际施工特征不一致时，应按实际发生施工特征给予重新确定综合单价。以实际发生工程量计量计价，需有甲方代表签证的工程变更或工程洽商函；

(4) 经发包人驻工地代表（报主要领导同意后）签证认可的一切合同外增加相关手续，包括工程变更及工程洽商函；

(5) 招标时图纸设计范围内的项目编制遗漏（包含材料、设备等）费用，按双方代表签字确认的书面材料为准，在竣工决算时给予调整。

10.3 变更的范围：关于变更的范围的约定：承包人可结合施工现场情况以实调整工程量，调整的工程量必须由监理和建设单位同意予以认可。

10.4 变更估价原则：关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单中有适用于变更项目的子目的，采用该子目的单价；（2）已标价工程量清单中无适用于变更项目的子目，但有类似子目的，可在全部范围内参照类似子目的单价，由监理人按合同约定或类似子目的单价，可按照“成本加利润”的原则，由监理人按照合同约定商定或确定变更项目的单价。

10.5 招标清单由甲方提供，清单里掉项、漏项由甲方负责；结算

时，按实际施工分部分项，以实结算，控制价（即：固定合同价）清单里掉项、漏项部分按投标书上约定优惠率进行优惠。

第 11 条 竣工结算办法

11.1 依据本合同条款第 10 条内容，以竣工项目完成的实际工程量及相适应的各项文件进行办理结算。

11.2 乙方提出结算时间：工程竣工验收后 15 个工作日内提交竣工结算所有资料。

11.3 甲方提出意见的时间：接到乙方竣工结算资料 5 个工作日内。

11.4 由于甲方或乙方违反有关规定和约定，应承担的违约责任：甲方接到乙方竣工结算应尽快送结算部门，最终以结算结果为准。乙方应按合同约定时限和甲方需求提供相关资料，直至资料完善。

第 12 条 资金支付方式

12.1 合同签订生效后，工程开工甲方支付给乙方合同价的 30%；工程竣工且通过验收合格支付至合同价的 80%；工程经财政部门结算后，甲方付至结算价的 97%，剩余结算价的 3%作为质保金（无息）。

12.2 质保期壹年，以甲方确认的竣工验收日期算起，质保期满后，经甲方确认无质量问题后，甲方于 7 日内一次性付清质保金。

第 13 条 竣工验收

13.1 承包方提交竣工验收申请时间：竣工后 3 日内。

13.2 发包方组织竣工验收时间：接到竣工报告 5 日内。

13.3 承包方在进行项目竣工验收时需要提供项目竣工图，隐蔽工程资料、项目签证单、施工日志、监理日志等。

第 14 条 保修

双方约定：质保期一年。

第15条 安全施工

承包方必须做到安全施工、文明施工，定期检查施工现场安全措施，若发生质量、安全事故由承包方承担全部民事及法律责任，与甲方无关。

第16条 合同生效及终止

16.1 本合同自双方签字之日起生效。

16.2 本合同在双方完成约定的工作内容后即告终止。

第17条 合同争议解决方法

如甲乙双方发生争议时由双方协商解决，协商不成时由工程所在地人民法院仲裁解决。

第18条 合同份数

本合同一式陆份，甲方持三份，乙方持三份。

甲方：(签章)



甲方代表：

137 12

乙方：(签章)



乙方代表：



日期：2025年9月28日

日期：2025年9月28日

河南达腾市政工程有限公司：

栾川县耕莘街道办事处伏牛路（兴华路到北街口）街
景改造项目，经公开招标，贵公司为成交单位。

成交内容如下表：

项目名称	栾川县耕莘街道办事处伏牛路（兴华路到北街口） 街景改造项目
建设地点	栾川县
招标范围	本工程施工图纸及工程量清单范围全部内容
成交价	小写：16456585.15 元 大写：壹仟陆佰肆拾伍万陆仟伍佰捌拾伍元壹角伍分
工期	120 日历天
质量要求	符合国家质量验收备案标准
项目负责人及 证书编号	杨楠楠、二级建造师、豫 2412122866665

成交单位在成交通知书发出之日起 30 天内
到招标人处签订合同。

特此通知。



2025 年 9 月 26 日