

成 交 通 知 书

河南乐泰建筑工程有限公司:

栾川县栾川乡人民政府栾川县 2025 年潭头镇、合峪镇、城关镇、栾川乡项目区小流域综合治理提质增效项目以奖代补工程项目，经竞争性磋商采购，由你公司成交。

成交内容如下表：

项目名称	栾川县栾川乡人民政府栾川县 2025 年潭头镇、合峪镇、城关镇、栾川乡项目区小流域综合治理提质增效项目以奖代补工程项目
项目编号	栾川竞磋-2025-244
主要采购内容	边坡防护、谷坊工程、新建护地堤，林草、封育种植，新建水土保持标志牌等。
工 期	30 日历天
成交金额	小写：658000.00 元 大写：陆拾伍万捌仟元整
项目经理	杨红格（注册编号：豫 241202153410）
质量标准	符合国家质量验收备案标准
安全目标	杜绝死亡、重伤事故

成交单位应在接到成交通知书后 15 日内到采购人处签订采购合同。

特此通知。

采购人（盖章）



代理单位（盖章）



2025 年 11 月 20 日

工程施工合同

工程名称：栾川县栾川乡人民政府栾川县2025年潭头镇、合峪镇、城关镇、
栾川乡项目区小流域综合治理提质增效项目以奖代补工程项目

建设单位：栾川县栾川乡人民政府

施工单位：河南乐泰建筑工程有限公司



合同编号

依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同开发的《建设工程施工合同》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，双方就本建设工程施工项目经协商订阅本合同：

一、工程概况

1.1 工程名称：栾川县栾川乡人民政府栾川县2025年潭头镇、合峪镇、城关镇、栾川乡项目区小流域综合治理提质增效项目以奖代补工程项目

1.2 工程地点：栾川县栾川乡

1.3 工程范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容

1.4 工程内容：边坡防护、谷坊工程、新建护地堤，林草、封育种植，新建水土保持标志牌等

1.5 工程价款：本工程合同造价：陆拾伍万捌仟元整，（小写）：658000.00元。

二、工程质量及技术要求：

1、本工程严格按照施工图纸及规范施工，质量必须达到符合国家质量验收备案标准。

2、工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

3、质量要求：符合国家质量验收备案标准。

三、甲方将合同段工程全部承包给乙方，施工期间乙方必须服从甲方及业主、监理的指导和监督。（甲方向乙方提供施工用地、水、电、路、三通一平）。

四、工程期限

本工程自 2025 年 12 月 10 日开工，

本工程自 2026 年 1 月 10 日竣工，共 30 日历天。

五、甲方驻工地代表

1、甲方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人，必须由具备相关专业知识的技术人员担任，若甲方代表易人，须提前七天通知乙方，其后任必须全面承担前任应负的责任。

2、甲方代表或其代理人的指令、通知，须经其本人签署并以书面形式递交乙方后生效。

六、乙方驻工地代表

1、乙方任命驻工地现场总负责人，应书面通知甲方，若乙方代表易人，须提前七天通知甲方，其后任必须全面承担前任应负的责任。

2、乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责，乙方的要求、通知，均应以书面形式由乙方代表签字后递交甲方后生效。

七、工期顺延

1、以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延：

(1) 设计变更、工程量大量增加

(2) 不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等。

2、上述情况发生后两天，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后五天内予以确认并答复。

3、除设计变更、不可抗力因素外，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

4、乙方未能按照合同约定工期完成工程，每延误一天乙方需支付甲方合同总金额千分之一的违约金。

八、工程款结算方式及支付方式

1、工程款结算办法：以实结算

2、合同生效后，工程开工甲方付给乙方合同总价的 30% 作为工程预付款，工程竣工且通过验收合格支付到合同价的 70%；工程经财政部门结算评审后，甲方付至结算评审价的 97%，剩余结算评审价的 3% 作为质量保证金（无息）。

3、质保期 1 年，以甲方确认的竣工日期算起。质保期结束经甲方确认质保期没有质量问题后，甲方于 7 日内一次性付清质保金。

4、合同价款的调整：双方约定工程依据施工图纸、工程量清单、设计变更、图纸会审、双方有关工程变更部分以签证记录为准，工程价款的确定参照栾川县同期建设工程造价信息，以实结算。

5、甲方每次付给乙方工程款，乙方必须出具正式建筑发票。

九、竣工验收

1、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前五日内向甲方提供完整竣工资料（一式四份）和竣工验收报告。甲方代表收到报告后组织有关部门验收，并在验收后五日内提出整改意见，乙方按整改意见进行整改，由此造成的整改费用有乙方承担。

2、竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要整改才能达到竣工要求的，应为整改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。

3、经验收符合国家质量标准，验收完毕后，若乙方在五日内未向甲方移交，由此造成甲方的经济损失，概由乙方负责。

4、工程竣工验收符合国家有关质量标准，达不到质量标准的甲方有权扣除工程款。乙方不得以任何理由而拒绝交付。

十、安全施工

1、乙方做到安全生产、文明施工，定期检查施工现场安全措施，确保施工安全和第三者的安全，杜绝安全事故发生，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

2、若因乙方施工原因发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表，所造成的责任和费用全有乙方承担，甲方概不负责。

十一、合同争议解决办法

如甲乙双方发生争议时由双方协商解决，协商不成时由工程所在地人民法院仲裁解决。

十二、合同份数

1、本合同一式肆份，甲、乙双方持贰份，具有同等效力。

2、未尽事宜双方另行协商处理或补充条款，与本合同具有同等法律效力。

发包方（盖章）：栾川县栾川乡人民政府



负责人：（签字或盖章）

承包方（盖章）：河南乐泰建筑工程有限公司



负责人：（签字或盖章）

2025年 12月 10 日