

顾县镇排水管网维护提升工程 项目

施 工 合 同

发包方：洛阳市偃师区顾县镇人民政府

承包方：河南获鸿建设工程有限公司

签订日期：2024年9月13日

施工合同

发包方：洛阳市偃师区顾县镇人民政府

承包方：河南获鸿建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就顾县镇排水管网维护提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：顾县镇排水管网维护提升工程

2、工程地点：偃师区顾县镇

3、资金来源：自筹资金

4、工程概况：本项目位于顾县镇镇区北部，项目附近有国道G310、商都南路与西和街三条现状道路，项目所在地西侧有一道自南向北穿越G310和托斯卡纳小区的现状雨水管道。本项目拟新建一条DN800 II级钢筋混凝土雨水管道，全长420米。接镇区西和街现状雨水边沟合流管道后，自南向北穿越G310，再向西接入现状雨水管道，经转输后最终向北排入伊河。

5、工程承包范围：施工图纸、工程量清单、招标文件范围内的所有内容

二、合同工期

计划开工日期：2024年9月13日

计划竣工日期：2024年10月4日

工期总日历天数：22天。开工时间以监理开工令日期为准，竣工时间为实际竣工验收时间为准。提前不奖，如延误工期，每推迟1天罚款¥2000元。由于恶劣天气、不可抗力或者非承包方责任出现的停水停电等原因而导致的工期顺延除外，但必须经双方工地负责人书面签字确认方为有效。

三、相关标准

- 1、质量要求：符合国家质量验收备案标准；
- 2、安全目标：杜绝死亡、重伤事故；
- 3、文明工地目标：市级文明工地；
- 4、扬尘防治目标：做到"七个100%.八个必须"；
- 5、施工及验收规范：按照国家规定现行的行业标准执行。

四、合同价款与付款办法

1、合同价款：大写(人民币)：捌拾肆万叁仟贰佰元整(¥843200.00)

元)

2、付款方法：工程竣工验收后付至验收合格工程款的70%，经决算审计后支付至审定金额100%。

上级专项资金因上级财政部门拨款晚于以上支付时间节点的，以上级财政部门拨款的时间节点作为最终的付款时间。

五、双方负责人及监理

1、发包方负责人姓名：陈虎

电话：18625573778

发包方负责人代表发包方负责处理各项事务及临时发生的各种问题，保持与发包方法定代表人、承包方及相关人员的沟通联系。

2、承包方项目经理姓名：樊耀辉

证书号：豫241080807766

电话：13683863615

项目经理负责处理各项事务及临时发生的各种问题，保持与承包方法定代表人、发包方及相关人员的沟通联系。

3、监理人员姓名：董攀晓

单位：河南臻中工程建设监理有限公司

注册号：51013515

电话： 13721619734

发包方委托具有资质的监理员对发包方及监理单位负责并承担相应的法律责任。

六、发包方权利和义务

发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

1、及时向承包方提供工程图纸或者工程要求，未按照约定的时间提供场地、技术资料的，承包方可以顺延工程日期。

2、协调各方资源给承包方顺利施工，以尽早完工；监督承包方按既定方案安全施工，对于承包方不按双方约定施工方案执行的，发包方有权解除合同，并追究承包方的违约责任。

3、如出现图纸变更或发包方在施工过程中要求变更，以发包方代表签字为依据，待工程完工后，决算时统一进行结算。结算标准按发包方招标文件中的结算依据及国家相关文件执行。在承包方无法完成变更部分工程的情况下，发包方可以与具有资质的第三人另行签署建设合同。

4、协助承包方因第三人对施工工程提出争议而进行磋商。

5、在不妨碍承包方正常作业的情况下，可以随时对工程进度、质量进行检查。

6、应承包方的通知对工程进行验收。因没有及时检查、拒绝验收签字的，应承担承包方的停工、窝工损失和拖延工期责任。

七、承包方的权利和义务

承包方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

1、承包方收到中标通知书 5 天内，自行按偃师区有关规定和要求办理完成各项报批手续，包括但不限于施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等。积极采取措施，及时处理因交通、环卫、施工噪音等引起的社会矛盾。

2、承包方进场后其项目部成员若未按投标书所承诺的人员组建，则视承包方违约，发包方有权单方终止合同。项目部主要成员（项目经理、技术负责人、专职安全员等）按照投标书承诺的在岗天数或每周必须在岗 5 日，每缺一天，收取违约金 2000 元/人，从工程款中扣除。

3、负责做好施工现场安全防范措施，设置安全防护围栏，在醒目位置设置安全警示标志，工地配备安全帽、安全绳、安全网等设施，同时定期对施工工人进行安全教育，确保施工安全。按规定为施工人员办理商业保险。施工中发生的安全事故、纠纷等一切问题及费用由承包方负责。

4、应按时兑现农民工工资，承担由此引发的维稳费用。如发生纠纷，不能以讨要农民工工资名义上访。如果发生此类事件，发包方有权从工程款或农民工工资保证金中直接划出相应款项用于支付农民工工资，并在结算工程款时扣除。

5、所有材料设备必须经发包方、监理工程师共同确认符合国家相关标准并签字后，方可进入施工现场，检验不合格的材料设备不得进入施工现场；承包方采购不符合国家标准的材料设备，一经发现必须返工，直至合格，同时向发包人缴纳该材料设备发包价5倍的罚金。

6、必须在发包方规定的工期内完成本合同内容。必要时承包方必须调整施工计划，组织加班作业，增加人、机、料赶工，赶工期并不再索取任何费用，所发生的赶工费应认为已摊入投标报价书相关项目的单价和合价中。

7、已完工程成品在未竣工验收移交给发包方前，均应由承包方妥善保管，未经发包方同意，不得让任何人使用，并对其防盗、防损、防潮等负责，费用自理。竣工验收合格后，须完整移交给发包方，并办理相关移交手续。

8、在工程竣工验收前，必须将全部建筑垃圾、建筑设备等物清场退场完毕，临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原，达到可使用状态。

9、因承包方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身伤

害和财产损失的，承包方应当承担全部赔偿责任。

10、因工程质量不符合约定或者经验收不合格的，承包方应该无偿修理或者返工、改建。因修理或者返工、改建造成逾期交付的，承包方除承担拖延工期责任外，还应当承担工程总价款千分之二违约金责任。

八、工程质量保修

工程质量的保修包括土建，给排水，电气等。保修期从工程实际竣工之日算起。根据国家有关规定，双方约定质量保修期为：土建工程按照设计规定正常使用年限；屋面防水工程为 5 年；电气管线、上下水管线安装工程为 2 年。

九、竣工提供资料

1、项目竣工后承包方需向发包方提供符合要求的竣工资料 4 套。

2、承包方提供的文件的形式为：纸质版+电子版+必要影像资料；

3、承包方在提交工程竣工验收申请时，应出具保修承诺书。保修承诺书中应当明确工程的保修范围、保修期限和保修责任等。工程在保修范围和一年保修期限内发生质量问题，承包方应及时履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

十、其它约定

