

终验报告

项目名称	洛阳市公安局警令部大数据合成作战指挥平台项目		
验收日期	2023 年 9 月 22 日上午 9 点	验收方式	专家验收
建设单位	洛阳市公安局	联系人	王 驰
承建单位	中移系统集成有限公司	项目经理	李向伟
监理单位	河南科评信息技术有限公司	总 监	李晓冬
验收意见: 2023 年 9 月 22 日, 洛阳市公安局组织财政评审专家及相关单位在市公安局 14 楼综合会议室对“洛阳市公安局警令部大数据合成作战指挥平台项目”进行了最终验收。 专家组经听取建设单位对项目建设情况和应用效果的介绍, 承建单位、监理单位对实施情况、监理情况的工作汇报, 核查了硬件设备、软件功能, 查阅相关文档资料, 并进行质询和讨论后, 形成如下验收意见: 1、验收组认为: 该项目合同内容与招、投标文件保持一致; 2、由于该项目为平台软件开发, 在实际开发建设过程中, 为了更好地满足业主单位的需求, 部分模块功能进行了优化调整。该项目涉及的硬件变更, 符合项目实际需求, 变更资料齐全; 3、该项目在合同约定时间内完成并顺利通过初验, 初验意见中所提出的意见或建议现已整改到位; 4、从现场听取汇报、业主反馈, 逐项查验相关模块、功能、资料移交情况和培训效果, 验收组予以认可; 5、洛阳市公安局警令部大数据合成作战指挥平台现已正式上线运行, 功能模块完善, 运行情况正常。 综上, 验收组形成一致意见: 该项目通过终验。 专家组签字: 张和行 韩玲 王和 刘静 柳江洪 宋聪聪 史新 张鹏 尤欣然			
建设单位 (盖章): 联系人: 王 驰 2023 年 9 月 25 日	承建单位 (盖章): 项目经理: 李向伟 2023 年 9 月 22 日	监理单位 (盖章): 总监/代表: 李晓冬 2023 年 9 月 22 日	

备注: 本验收报告 1 式 3 份, 监理单位 1 份, 建设单位 1 份, 抄送承建单位 1 份。