

戴文君

补充协议

鉴于甲乙双方于[2025年4月9日]签订了[洛阳文化旅游职业学院“一站式”社区下大学生心理健康教育中心暨“心灵驿站”建设项目]政府采购合同，为进一步明确双方在合同履行过程中的权利义务，经友好协商，特订立本补充协议。

一、协议内容

(1) 服务范围调整

乙方为甲方提供的服务范围在原合同基础上增加，增加范围如下：

序号	名称	主要技术参数	数量	单位	单价	小计
1	个体(1)异形吊顶	长：403cm、宽：393cm，总面积(15.8 m²)，减去柱子0.5 m²，共计：15.3 m²。空调出风口一个，回风口两个含百叶。灯具一套(吸顶灯一个、筒灯六个、灯带) 1、38系列卡式轻钢龙骨(膨胀螺栓固定)和木龙骨(木楔、钢钉及膨胀螺栓固定) 2、9mm厚纸面石膏板封面，自攻螺丝钉固定。	15.3	m²	180.00	2754.00
2	个体(2)异形吊顶	长：486cm、宽：317cm，总面积(15.4 m²)，减去柱子0.28 m²，共计：15.12 m²。空调出风口一个，回风口两个含百叶。灯具一套(吸顶灯一个、筒灯六个、灯带) 1、38系列卡式轻钢龙骨(膨胀螺栓固定)和木龙骨(木楔、钢钉及膨胀螺栓固定) 2、9mm厚纸面石膏板封面，自攻螺丝钉固定。	15.12	m²	180.00	2721.60
	个体(2)木门	实木复合烤漆门	1	扇	900.00	900.00
3	档案室隔断	长：722cm、高：364cm，共计：26.28 m² 1、75系列轻钢龙骨 2、阻燃板打底9mm厚纸面石膏板封面，自攻螺丝钉固定。 3、内置5cm岩棉，防火保温，隔音防潮。	26.28	m²	150.00	3942.00
	档案室踢脚线	两面总长14.4m，减去门2m，共12.4m 不锈钢踢脚线，8CM高度	12.4	m	30.00	372.00
4	个体(1)踢脚线	两面总长7.8m 不锈钢踢脚线，8CM高度	7.8	m	30.00	234.00
	个体(2)踢脚线	两面总长9.8m，减去门2m，共7.8m 不锈钢踢脚线，8CM高度	7.8	m	30.00	234.00
5	走廊灯具	吸吊两用型吊灯，led灯	25	个	90.00	2250.00
	走廊灯	线槽、线管、开关等辅料	1	项	2800.00	2800.00



戴文君

	具布线					
6	墙皮裂痕修补	铲除、找平、修补等	1	项	2000.00	2000.00
7	一体机拆装移	2号楼217房间拆除一体机白板，移动到图书馆一楼沙盘室安装 (含3人人工走楼梯搬运费、拆除费、布线费、安装费、配件费等)	1	项	1000.00	1000.00
8	纱窗	定制	18	个	200.00	3600.00
合计	贰万贰仟捌佰零柒元陆角整				22807.60	

(2) 付款方式

调整内容实施完成，经甲方验收确认，乙方开具补充协议金额等额增值税专用发票后30个工作日内，甲方向乙方支付全部款项，即人民币：贰万贰仟捌佰零柒元陆角整(¥22807.60)。

以上款项由甲方汇入乙方指定的如下帐户内：

户名：心升时代(北京)科教仪器有限公司

开户行：工行密云支行

帐户：0200060619200050904

二、协议生效及其他：

(1) 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。本补充协议与原合同不一致的条款，以本补充协议为准；本补充协议未涉及的原合同条款，继续有效。

(2) 本补充协议壹式肆份，甲方执贰份乙方执贰份，由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

(本页为签字页)

甲方：洛阳文化旅游职业学院

名称：(盖章)

法定代表人(签字)：

授权代表(签字)：

乙方：心升时代(北京)科教仪器有限公司

名称：(盖章)

法定代表人(签字)：

授权代表(签字)：

时间：2025年7月4日

