

评标报告

项目名称：栾川县人民医院综合病房楼扩建及科研楼建设项目医疗专项等设计费用项目

项目编号：栾川工服招标(2025)0003号

标段名称：栾川县人民医院综合病房楼扩建及科研楼建设项目医疗专项等设计费用项目

标段编号：栾川工服招标(2025)0003号-1-1

招标人：栾川县人民医院

招标代理机构：东虹建设工程招标代理有限公司

评标日期：2025年04月15日

一、项目基本情况

- 1、项目名称： 栾川县人民医院综合病房楼扩建及科研楼建设项目医疗专项等设计费用项目
- 2、项目编号： 栾川工服招标(2025)0003 号-1
- 3、标段名称： 栾川县人民医院综合病房楼扩建及科研楼建设项目医疗专项等设计费用项目
- 4、标段编号： 栾川工服招标(2025)0003 号-1
- 5、招标人： 栾川县人民医院
- 6、代理机构： 东虹建设工程招标代理有限公司
- 7、招标公告发布日期： 2025 年 03 月 21 日
- 8、变更公告发布日期： 无
- 9、公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网》
- 10、招标方式： 公开招标
- 11、开标日期： 2025 年 04 月 15 日 09:30
- 12、开标地点： 开标二室（栾川）
- 13、评标日期： 2025 年 04 月 15 日
- 14、评标地点： 评标二室（栾川）

二、开标情况：

序号	投标单位名称	医疗专项设计投标费率%	室内外工程设计投标费率%	智能化系统设计投标费率%	服务期限	质量要求	项目负责人姓名及证书编号	备注	保证金缴纳情况
1	中色科技股份有限公司	1.24	1.13	1.29	合同签订之日起 60 日历天内提交设计成果	符合国家、行业、地方政府现行有关法律法规、设计规范及技术标准，满足本项目建设要求	穆鑫 20214101 288		无
2	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司	1.24	1.13	1.3	合同签订之日起 60 日历天内提交设计成果	符合国家、行业、地方政府现行有关法律法规、设计规范及技术标准，满足本项目建设要求	张松杰、 20194101 066		无

3	机械工业第四设计研究院有限公司	1.23	1.12	1.29	合同签订之日起 60 日历天内提交设计成果	符合国家、行业、地方政府现行有关法律法规、设计规范及技术标准，满足本项目建设要求	王辰歌、 20104100 654		无
---	-----------------	------	------	------	-----------------------	--	-------------------------	--	---

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：朱婕、徐黎明、杨洋、张风敏、彭良杰

评标委员会主任：彭良杰

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见		
		洛阳市规划建筑设计研究院有限公司	机械工业第四设计研究院有限公司	中色科技股份有限公司
1	投标函及投标函附录签字盖章	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过
3	投标文件格式	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见		
		中色科技股份有限公司	机械工业第四设计研究院有限公司	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司
1	资质要求	通过	通过	通过
2	项目负责人	通过	通过	通过
3	其他	通过	通过	通过

4	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过
5	信用承诺函	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见		
		机械工业第四设计研究院有限公司	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司	中色科技股份有限公司
1	投标有效期	通过	通过	通过
2	付款方式	通过	通过	通过
3	投标报价	通过	通过	通过
4	投标内容	通过	通过	通过
5	投标保证金企业信用承诺函	通过	通过	通过
6	其他	通过	通过	通过
7	服务期限	通过	通过	通过
8	质量要求	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	商务标	技术标	综合标	总分	排名
1	中色科技股份有限公司	29.60	34.20	30.00	93.80	1

2	机械工业第四设计研究院有限公司	29.03	28.20	22.00	79.23	2
3	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司	29.73	26.20	20.00	75.93	3

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见		
		机械工业第四设计研究院有限公司	中色科技股份有限公司	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司
1	室内外设计报价(费率)	9.63	9.93	9.93
2	医疗专项设计报价(费率)	9.66	9.93	9.93
3	智能化系统设计报价(费率)	9.74	9.74	9.87
	汇总	29.03	29.60	29.73

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见		
		机械工业第四设计研究院有限公司	中色科技股份有限公司	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司
1	平面功能及医疗工艺设计	3.60	4.60	3.60
2	设计机构设置和岗位职责	2.00	2.80	2.00
3	设计内容	3.20	3.20	3.00
4	设计说明	3.60	4.60	3.00
5	工作重点、难点分析	2.00	2.80	2.20
6	质量的技术组织措施	3.80	3.80	2.60
7	内部装修	2.40	4.40	2.80
8	进度措施	3.60	3.80	3.00
9	智能化设计	4.00	4.20	4.00
	汇总	28.20	34.20	26.20

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见		
		机械工业第四设计研究院有限公司	中色科技股份有限公司	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司
1	设计人员配备	9.00	9.00	7.00
2	项目负责人业绩	2.00	4.00	4.00
3	企业业绩	6.00	12.00	9.00
4	中小企业扶持政策得分	0.00	0.00	0.00
5	服务承诺	5.00	5.00	0.00
	汇总	22.00	30.00	20.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：

序号	中标候选人排序	投标人名称	投标报价		
			医疗专项设计投标费率%	室内外工程设计投标费率%	智能化系统设计投标费率%
1	第一中标候选人	中色科技股份有限公司	1.24	1.13	1.29
2	第二中标候选人	机械工业第四设计研究院有限公司	1.24	1.13	1.3
3	第三中标候选人	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司	1.23	1.12	1.29

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人	候选人名称	资质等级	证书编号
第一中标候选人	中色科技股份有限公司	建筑行业（建筑工程） 甲级	A141011100
第二中标候选人	机械工业第四设计研究院有限公司	建筑行业（建筑工程） 甲级	A141011214
第三中标候选人	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司	建筑行业（建筑工程） 甲级	A141009686

2、企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
中色科技股份有限公司	1、洛阳市教育局吉庆学校项目初步设计及施工图设计项目 2、洛阳市教育局杨湾学校项目初步设计及施工图设计项目 3、洛宁县综合养老服务中心项目 4、偃师古都文化生态建设有限公司偃师市人民医院（新区医院）建设项目新增工程设计费项目	1、洛阳市教育局 2、洛阳市教育局 3、洛宁县民政局 4、偃师古都文化生态建设有限公司	1、2022年4月25日 2、2022年4月25日 3、2022年4月22日 4、2025年1月14日
机械工业第四设计研究院有限公司	1、大家城心养老院建设项目工程设计服务采购项目 2、河科大嘉园17号18号19号学生宿舍项目设计	1、郑州大家健养养老服务服务有限公司 2、河南科技大学	1、2024年7月30日 2、2024年5月24日
洛阳市规划建筑设计研究院有限公司	1、洛阳市洛龙区龙门卫生医疗机构建设项目	1、洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2、洛阳市教育局	1、2022年12月27日 2、2022年4月25日 3、2022年4月25日

	2、洛阳市教育局葛家岭学校初步设计和施工图设计项目 3、洛阳市教育局红山学校初步设计和施工图设计项目	3、洛阳市教育局	
--	---	----------	--

3、项目负责人资格：

中标候选人	候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人职业资格	证书编号
第一中标候选人	中色科技股份有限公司	穆鑫	一级注册建筑师	20214101288
第二中标候选人	机械工业第四设计研究院有限公司	王辰歌	一级注册建筑师	20104100654
第三中标候选人	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司	张松杰	一级注册建筑师	20194101066

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名	工程名称	建设单位	合同签订时间
穆鑫	1、洛阳城市文化客厅 2、龙门石窟前区综合整治项目（二期）酒店改造和精装修设计服务项目	1、洛阳牡丹国际会展中心有限公司 2、洛阳龙门旅游集团有限公司	1、2023年5月8日 2、2024年5月24日
王辰歌	1、中科信息产业园项目（三期）EPC总承包	1、洛阳诺道投资管理有限公司	1、2023年12月20日
张松杰	1、洛阳市教育局丰李学校初步设计和施工图设计项目 2、西交大二附院洛阳医院建设项目（一期）设计项目	1、洛阳市教育局 2、洛阳市中心医院	1、2022年4月25日 2、2022年4月14日

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：
